



# STRASSENSPERRUNGEN

## Zubringerstrasse Rischinu - Tätschen & Flurweg Bruchegg Die Gemeinde Naters führt folgende Belagsarbeiten aus:

### Bauphase 1: 20.05.2019 - 22.05.2019:

- Belag aufbrechen, brechen und aufbereiten der Kofferschicht auf allen drei Abschnitten (Gombau AG + Ebatec AG).
- Fahrfenster über die nicht verdichtete Strassenoberfläche nur mit geländegängigen Fahrzeugen (4x4) jeweils Morgens bis 06:30 Uhr und Abends ab 17:30 Uhr.

### Parallel zu Bauphase 1: 21.05.2019 - 22.05.2019:

- Rollierung und Anpassungsarbeiten im Abschnitt 1 Heeji (Gombau AG)
- Fahrfenster über die nicht verdichtete Strassenoberfläche nur mit geländegängigen Fahrzeugen (4x4) jeweils Morgens bis 06:30 Uhr und Abends ab 17:30 Uhr.

### Bauphase 3: 23.05.2019 - 24.05.2019:

- Rohplanie mit Grader und Verdichtung auf allen drei Abschnitten (Pius Schmid AG)
- Fahrfenster über die verdichtete Strassenoberfläche mit herkömmlichen Fahrzeugen jeweils Morgens bis 06:30 Uhr und Abends ab 17:30 Uhr.

### Bauphase 4: 27.05.2019 - 29.05.2019:

- Feinplanie und Belagsarbeiten (Pius Schmid AG)
- Die Strasse ist in diesem Zeitraum für jeglichen Verkehr gesperrt!
- Ab dem 29.05.2019 Abends ist die Strasse für jeglichen Verkehr wieder normal befahrbar.

### Flurweg Bruchegg:

- Baubeginn: 03.06.2019
- Bauende: 29.06.2019
- Dauer Baustelle: 20 Arbeitstage (Sperrung Flurweg Bergstation bis zweite Brücke Bruchegg für jeglichen Verkehr. Umleitung Langsamverkehr über unterliegenden Wanderweg)
- Am Abend und an den Wochenenden ist der Flurweg beschränkt begeh- und befahrbar.